

Ejecución de proyectos de Inversión Pública Enero – junio 2026

Dirección de Inversión Pública

Viceministerio de Planificación e
Inversión Pública





Magín Díaz

Ministro de Hacienda y Economía

Martín Francos

Viceministro de Planificación e Inversión pública

Francis Ortega

Director de inversión pública

Víctor Hughes

Encargado de preinversión y programación

Vickeisy Mercado

Encargada de seguimiento y evaluación

Yanna Dishmey

Encargada de políticas y estrategias de inversión pública

Equipo técnico:

Alberto Pichardo

Amin Santana

Ana F. Mejía

Diego Lassis

Eira Curiel

Emma Rodríguez

Freddy Martínez

Freddy Vásquez

Fredyna Rivas

Julio Fanith

Liana Lama

Luisa Micolán

Madeleine Rivera

Nataly Nova

Orlando Ortíz

Pilar Melgarejo

Perla Rodríguez

Rafael Batista

Solendy Capellán

Wilna Casado

Yaneika Valdez

Tabla de contenido

Introducción	2
1. Comportamiento del gasto de capital	3
2. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)	5
3. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)	7
3.1. Análisis por institución ejecutora	7
3.2. Índice de Ejecución de Proyectos (IEP)	6
3.3. Análisis según clasificación funcional	7
3.4. Análisis por zona geográfica	8
3.5. Análisis según fuentes de financiamiento	9
3.6. Análisis según tipología del proyecto	9
3.7. Análisis según situación presupuestaria	10
3.8. Análisis según sección institucional	11
4. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo	12
5. Inversión pública extrapresupuestaria (fideicomisos)	13
6. Proyectos con mayor ejecución entre enero-junio 2026	13
7. Anexos	18

Índice de gráficos

Gráfico 1. Composición del gasto de capital del gobierno central, enero-junio 2026 (Millones RD\$).....	4
Gráfico 2. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2026 (Millones RD\$)	5
Gráfico 3. Ejecución financiera de PIP, 2019-2026 (Millones RD\$)	5
Gráfico 4. Proporción de ejecución vs. presupuesto inicial, 2019-2026 (Millones RD\$).....	6
Gráfico 5. Proporción de ejecución de PIP como porcentaje del PIB, enero-junio 2019-2026	6
Gráfico 6. Presupuesto inicial vs. ejecutado de los PIP por institución ejecutora, enero-junio 2026 (Millones RD\$) .	7
Gráfico 7. Índice de Ejecución de Proyectos, enero-junio 2026	6
Gráfico 8. Ejecución y participación de los PIP por función, enero-junio 2026 (Millones RD\$)	7
Gráfico 9. Distribución porcentual de la ejecución de los PIP por fuentes de financiamiento, enero-junio 2026.....	9
Gráfico 10. Presupuesto inicial y ejecución de los PIP por tipología y proporción de ejecución, enero-junio 2026 ..	10
Gráfico 11. Presupuesto inicial y ejecución de los PIP por situación presupuestaria, enero-junio 2026.....	10
Gráfico 12. Distribución porcentual ejecutado en PIP por sección institucional, enero-junio 2026.....	11
Gráfico 13. Ejecución de los PIP por sección institucional, enero-junio 2026 (Millones RD\$)	11
Gráfico 14. Distribución porcentual de la ejecución de los PIP por Eje de la END, enero-junio 2026	12
Gráfico 15. Ejecución de los PIP por eje de la END , enero-junio 2026 (Millones RD\$)	12

Índice de tablas

Tabla 1. Inversión pública ejecutada mediante fideicomisos, enero-junio 2026 (Millones RD\$)	13
Tabla 2. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución, enero-junio 2026	13

Lista de siglas

- **BCRD:** Banco Central de la República Dominicana.
- **END:** Estrategia Nacional de Desarrollo.
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **PNPSP:** Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
- **PIP:** Proyecto de Inversión Pública.
- **SNIP:** Sistema Nacional de Inversión Pública
- **MHE:** Ministerio de Hacienda y Economía
- **IEP:** Índice de Ejecución de Proyectos

Glosario

- **Clasificación funcional del gasto:** agrupa los gastos que realizan las instituciones públicas de acuerdo con las funciones a las que contribuyen los proyectos de inversión pública.
- **Fuente de financiamiento:** hace referencia a la fuente de donde provienen los ingresos para ejecutar los proyectos de inversión pública. Si los ingresos son del grupo interno (Estado dominicano), la fuente es *general*; si se derivan de préstamos y donaciones externas, la fuente es el *crédito externo* y *donaciones*, respectivamente.
- **Gasto de capital:** son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. Los gastos de capital incluyen los pagos con contraprestación, como son: inmuebles, maquinarias, activos intangibles, etc. y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.
- **Institución ejecutora:** es la encargada de la realización del PIP en términos administrativos, técnicos y financieros, e incluye entre otros la formulación, contratación, presupuestación y pagos de los proyectos bajo su cargo.
- **Presupuesto inicial:** Se refiere a los montos que las instituciones ejecutoras proyectan devengar durante el período de programación para llevar a cabo los PIP.
- **Nivel de gobierno:** se fundamenta en la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan las apropiaciones presupuestarias conforme a su naturaleza, misiones, régimen de derechos y obligaciones (estatus jurídico).
- **Proyecto inversión pública aprobado:** es un proyecto de inversión que cuenta con el informe favorable del SNIP, porque su estudio de preinversión

demuestra su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.

- **Proyecto de Inversión Pública (PIP):** es el conjunto de actividades que requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y fin claramente definido y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de conocimiento.
- **Situación presupuestaria:** el SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con su situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre:
 - *Nuevo:* cuando ha sido declarado admisible por el MHE y registrado en el SNIP y no tiene monto devengado en ninguno de sus componentes.
 - *Arrastre:* cuando su ejecución ha sido iniciada en años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados en alguno de sus componentes en años

presupuestarios anteriores al año presupuestario para el que se está solicitando recursos financieros.

- **Tipología de proyectos:** se reconocen tres tipologías:
 - *Capital fijo:* creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios.
 - *Capital humano:* implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano.
 - *Creación de conocimiento:* está vinculado a investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento y que, por tanto, genere valor agregado en el ambiente que se desarrolle.

Fuentes de información

Las informaciones de este informe provienen del Sistema de Información de la Gestión Financiera, según lo reportado por las instituciones ejecutoras, respecto del avance financiero de cada uno de los proyectos incluidos en el plan de inversión pública 2026.

Los datos históricos que se presentan (2019-2025) provienen de los registros de ejecución en el sistema de información del SNIP.

Introducción

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entre estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

El seguimiento sistemático de la ejecución de los proyectos de inversión pública constituye un mecanismo fundamental para la transparencia, rendición de cuentas y gestión de resultados, al garantizar la disponibilidad de información que facilite la identificación de tendencias en la asignación de recursos y respalde la toma de decisiones en la gestión de los fondos públicos.

En el marco del proceso de reorganización institucional del Poder Ejecutivo, dispuesto mediante la Ley núm. 45-25, las competencias en materia de planificación e inversión pública del MEPyD fueron integradas al Ministerio de Hacienda, constituyéndose el Ministerio de Hacienda y Economía como continuador jurídico de dichas funciones. En este contexto, el Decreto núm. 493-07, que reglamenta la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, dispone que la Dirección de Inversión Pública (DIP) deberá emitir un informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, independientemente de su tipología, evaluando los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento financiero.


En cumplimiento con las referidas disposiciones, se presenta este informe, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante el primer semestre 2026. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el comportamiento que ha tenido el gasto de capital desde 2024 hasta enero-junio 2026 y su vinculación con los PIP, seguido se muestra el panorama histórico de ejecución de los PIP desde 2019 hasta enero-junio 2026 y se detalla la ejecución según su tipología, estado de proyectos, fuente de financiamiento, subsector institucional, clasificación funcional y por institución ejecutora. Además, se presenta el Índice de Ejecución de Proyectos (IEP) y se analiza la contribución de los PIP al desarrollo nacional mediante su vinculación a la END. Por último, se especifican los proyectos con mayor ejecución durante el periodo analizado.

1. Comportamiento del gasto de capital

Al analizar el comportamiento de los gastos en Proyectos de Inversión Pública (PIP), resulta pertinente hacer la distinción respecto al gasto de capital. Los gastos de capital son aquellos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo o en otras palabras, son los recursos que se utilizan para incrementar, mejorar o mantener el patrimonio público.

Diagrama 1. Mapa conceptual del gasto de capital



Fuente: Construcción propia a partir de Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público 2014.


Los proyectos de inversión pública constituyen el principal componente del gasto de capital. Esta participación se concentra en la partida de inversión real directa, particularmente a las operaciones asociadas con la formación bruta de capital fijo y las construcciones en proceso, las cuales constituyen la expresión más directa de inversión en infraestructura, equipamiento y otros activos destinados a ampliar o mejorar la capacidad de prestación de bienes y servicios públicos. En el caso de los demás componentes, aunque no siempre se registran como PIP, pueden servir como un mecanismo de financiamiento para la ejecución de proyectos, como ocurre con las transferencias de capital, mediante las cuales se canalizan recursos hacia otras instituciones para el desarrollo de proyectos de inversión.

Durante el primer semestre de 2026, el gasto de capital del gobierno central ascendió a RD\$82,119.6 millones. De este monto, el 49.7% estuvo asociado directamente a PIP, equivalente a RD\$41,399.1 millones (ver gráfico 1).

En términos de su composición, las transferencias de capital otorgadas constituyeron el principal componente con RD\$28,794.7 millones, equivalentes al 35.1% del gasto de capital. Le siguieron las construcciones en proceso con RD\$28,550.2 millones (34.8%), la formación bruta de capital fijo con RD\$21,732.7 millones (26.5 %) y los activos no producidos representaron 3.7% con RD\$3,037.1 millones.

Si se analiza como proporción del PIB, el gasto de capital representa un 2% al cierre de junio, mientras que los proyectos de inversión pública un 1%.

Gráfico 1. Composición del gasto de capital del gobierno central, enero-junio 2026
(Millones RD\$)




Nota: Para el 2026, los datos mostrados corresponden al periodo enero-junio.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

2. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)

Para el primer trimestre de 2026, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$19,711.4 millones, incrementando en el segundo trimestre a RD\$31,646.9 millones, para un total acumulado de RD\$51,358.2 millones.


Gráfico 2. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2026
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

La ejecución en PIP alcanzó los RD\$51,358.2 millones, registrando un incremento de 36% respecto al mismo periodo de 2025. Este resultado representa el nivel de ejecución más alto registrado para un primer semestre en los últimos siete años, superando en 47% el promedio histórico y la ejecución acumulada durante todo el año 2021.

Gráfico 3. Ejecución financiera de PIP, 2019-2026
(Millones RD\$)




Nota: Para 2024, se excluyen los proyectos financiados por el fideicomiso RD VIAL.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

Al analizar la ejecución respecto al presupuesto inicial para el año, se observa que el porcentaje de ejecución para el primer semestre fue de 43.8%, por encima del promedio de ejecución histórico de 38.8%.


Gráfico 4. Proporción de ejecución vs. presupuesto inicial, 2019-2026
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

Como proporción del PIB, la ejecución alcanzó 1.3%, superando en 0.3 puntos porcentuales el nivel registrado en el mismo período de 2025. Considerando que históricamente la ejecución del PIP presenta una mayor concentración durante el segundo semestre, se estima que, de mantenerse este patrón estacional, su participación en el PIB podría situarse cerca del 2% al cierre de 2026.

Gráfico 5. Proporción de ejecución de PIP como porcentaje del PIB, enero-junio 2019-2026



Nota: Para el PIB enero-junio 2026, se hizo una proyección a partir de datos del Banco Central de la República Dominicana
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE y Banco Central de la República Dominicana


3. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)

A continuación, se detalla la ejecución acumulada para el primer semestre 2026 según distintas clasificaciones de los proyectos.

3.1. Análisis por institución ejecutora

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lideró la ejecución con RD\$21,668.8 millones, equivalentes al 42.2% de la ejecución total. Le siguieron el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con RD\$8,790.5 millones (17.1%) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD\$5,736.3 millones (11.2%). En conjunto, estas tres instituciones concentraron el 70.5% de toda la ejecución del primer semestre. Entre los diez mayores ejecutores destacan también la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) con RD\$2,837.5 millones y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con RD\$2,815.6 millones.

Gráfico 6. Presupuesto inicial vs. ejecutado de los PIP por institución ejecutora, enero-junio 2026 (Millones RD\$)





Nota: OPRET pasó a denominarse Empresa Metropolitana de Transporte y CPADP, Dirección de Desarrollo Provincial.
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.


3.2. Índice de Ejecución de Proyectos (IEP)¹

Para dimensionar los resultados del índice, las instituciones se presentan agrupadas en tres niveles según su participación respecto al presupuesto total:

Gráfico 7. Índice de Ejecución de Proyectos, enero-junio 2026



¹ Para más información, ver anexo 1.



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

pero su ejecución no alcanza el mínimo esperado como es el caso de INDOTEL.

Instituciones con baja participación. En este grupo se alojan el resto de las instituciones (29), las cuales representan el 2.8% del presupuesto total y solo lograron ejecutar poco más de la cuarta parte del presupuesto previsto para el periodo (26.9%). El ITSC figura como la institución con mejor desempeño y también fue la única en superar el umbral del 100%, con un IEP de 104.6%, debido a la buena gestión del proyecto bajo su responsabilidad, seguido del MAP (70.8%) y CORAAMON (70.6%).


Del total de instituciones, trece (22%) obtuvieron un índice nulo. Esto no equivale necesariamente a inactividad, puede reflejar también una ejecución tan reducida que resulta imperceptible para el cálculo del indicador. Sin embargo, en este caso, estas instituciones no registraron ejecución.

El índice revela dos perfiles de gestión: Los grandes ejecutores como MOPC, MIVED, DIE y OPRET, que ejecutan a un ritmo superior al esperado, pero con una minoría de sus proyectos avanzando según lo previsto, y por el otro lado, instituciones que cuentan con presupuesto y una cartera reducida,

3.3. Análisis según clasificación funcional²

La función transporte concentró la mayor asignación de recursos, con una ejecución de RD\$23,420.8 millones, equivalente al 46% del total. De este monto, cerca del 90% se destinó a intervenciones a carreteras (transporte por carretera). En segundo lugar, se ubicó vivienda y servicios comunitarios, con RD\$5,735.6 millones (11% del total), de los cuales el 69% correspondió a abastecimiento de agua potable. La tercera mayor inversión se registró en protección de aire, agua y suelo, con RD\$4,095.8 millones, que representan el 8% del total ejecutado; casi la totalidad de estos recursos se orientó a la ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

Gráfico 8. Ejecución y participación de los PIP por función, enero-junio 2026
(Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

² Para más información, ver anexo 2.

3.4. Análisis por zona geográfica³

Una dimensión importante de analizar es la distribución de la inversión pública a lo largo del territorio nacional. De los RD\$51,358.2 millones ejecutados enero-junio 2026, unos RD\$11,178.9 millones (21.8% de la ejecución total) fueron destinados a la provincia de Santo Domingo, de los cuales el 27% fueron invertidos en la *construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo: Alcarrizos-Luperón*.

Mapa 1. PIP ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2026




El Distrito Nacional fue la segunda provincia con mayor ejecución, con un monto de RD\$7,342.6 millones (14.3% de la ejecución total) destinados principalmente a *extensión de la Av. Jacobo Majluta con República de Colombia*.

En adición, existen otros proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia, en este sentido se registraron alrededor de RD\$1,757.4 millones (3.4% del total) en proyectos de alcance nacional y regional.

A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana como Santo Domingo, es necesario acompañar este análisis con los proyectos de inversión pública por cada habitante de las provincias.

Mapa 2. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2026



En este contexto, las provincias con mayor inversión per cápita durante el enero-junio 2026 fueron:

- Pedernales con una inversión per cápita de RD\$32,720.1, enfocados principalmente a la reconstrucción de la carretera Enriquillo-Pedernales.
- San José de Ocoa con RD\$14,222.8 per cápita, reflejando los esfuerzos en mejorar la infraestructura vial.
- Hato Mayor, con RD\$13,994.0 por cada habitante. Los proyectos desarrollados en esta provincia están enfocados principalmente en intervenciones de carreteras.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.


³ Para más información, ver anexo 3.

3.5. Análisis según fuentes de financiamiento

El fondo general destinó RD\$41,218.7 millones para la ejecución de los PIP, equivalente al 80.3% del total del semestre, el crédito externo financió RD\$9,967.6 millones (19.4%) y las donaciones aportaron RD\$171.9 millones (0.3%).

Dentro del crédito externo, los bonos globales externos fueron los principales financiadores con RD\$5,169 millones (51.9%), seguido del Banco Interamericano de Desarrollo con RD\$3,383.3 millones (33.9%) y el Banco Centroamericano de Integración Económica con RD\$1,142.9 millones (11.5%).

Gráfico 9. Distribución porcentual de la ejecución de los PIP por fuentes de financiamiento, enero-junio 2026 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.


3.6. Análisis según tipología del proyecto

Los proyectos de capital fijo concentraron RD\$50,619.4 millones (98.6% del total ejecutado), equivalente al 46.1% de su presupuesto inicial, un avance prácticamente en línea con el ritmo esperado a mitad de año. El proyecto de mayor ejecución en esta tipología fue la *construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos–Luperón*, que ejecutó RD\$2,421.4 millones, que corresponde a la mitad de su presupuesto inicial de RD\$4,820 millones.

Los proyectos de capital humano ejecutaron RD\$643.9 millones (1.3% del total), encabezados por el *Fortalecimiento Institucional para el Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana*, con RD\$231.2 millones ejecutados (20.7% de su presupuesto inicial). Por su parte, los

proyectos de creación de conocimiento sumaron RD\$94.9 millones (0.2% del total), de los cuales el 78% corresponde a la investigación del potencial de tierras raras en la reserva fiscal Ávila, provincia Pedernales, que con RD\$74 millones ejecutados ya superó la mitad de su presupuesto inicial.

Gráfico 10. Presupuesto inicial y ejecución de los PIP por tipología y proporción de ejecución, enero-junio 2026 (Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

3.7. Análisis según situación presupuestaria

En cuanto a la situación presupuestaria predominan los proyectos de arrastre: obras iniciadas en años anteriores a las que el Sistema Nacional de Inversión Pública da prioridad y continuidad hasta su terminación. Del total ejecutado en el semestre, RD\$45,864.3 millones (89.3%) correspondieron a proyectos de arrastre, y RD\$5,494 millones (10.7%) a proyectos nuevos.

Gráfico 11. Presupuesto inicial y ejecución de los PIP por situación presupuestaria, enero-junio 2026 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

3.8. Análisis según sección institucional

El gobierno central fue la sección institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 80% de toda la ejecución, seguido de las empresas públicas no financieras (15%) y las instituciones públicas descentralizadas y autónomas (5%).


Gráfico 12. Distribución porcentual ejecutado en PIP por sección institucional, enero-junio 2026
(Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

Las empresas públicas no financieras tuvieron el mayor porcentaje de ejecución respecto a su presupuesto inicial (63%). Pero, el mayor monto ejecutado estuvo en manos del gobierno central con RD\$40,934.5 millones.

Gráfico 13. Ejecución de los PIP por sección institucional, enero-junio 2026
(Millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

4. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el tercer eje: economía sostenible, integradora y competitiva con un 50.3%; seguido del segundo eje: sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (37%); el primer eje: estado social democrático de derecho con 8.8%; y, por último, el cuarto eje: sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático con un 3.9%.


Gráfico 14. Distribución porcentual de la ejecución de los PIP por Eje de la END, enero-junio 2026



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

Los proyectos vinculados al primer eje fueron los que alcanzaron el mayor porcentaje de ejecución con respecto a su monto inicial con un total ejecutado de RD\$4,538.6 millones (63%). Le sigue el segundo eje con una ejecución de RD\$18,984.3 millones (47.2%), luego el tercer eje que registró una ejecución de RD\$25,826.9 millones, representado el 42.7% de su presupuesto inicial. Por último, el cuarto eje ejecutó un monto de RD\$2,004 millones, equivalente a un 21.2%.

Gráfico 15. Ejecución de los PIP por eje de la END , enero-junio 2026 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

5. Inversión pública extrapresupuestaria (fideicomisos)

La inversión pública se ejecuta mediante distintos mecanismos y modalidades de gestión, entre los cuales se encuentran los fideicomisos públicos, utilizados para la administración y ejecución de recursos destinados a proyectos de infraestructura o servicios de interés social. Su ejecución se realiza bajo esquemas diferenciados de la gestión presupuestaria tradicional. Esta particularidad puede generar diferencias en la forma con que la información físico-financiera de los proyectos se refleja en los sistemas de información transaccionales utilizados para el seguimiento de los PIP.

Durante el primer semestre 2026, se identificaron 13 proyectos ejecutados mediante mecanismos fiduciarios. Por un lado, el fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana (FITRAM), destinado al desarrollo del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo y Santiago, con un monto de RD\$7,157.8 millones; y el fideicomiso para la gestión, mantenimiento y expansión de la red vial principal - RD VIAL con una inversión de RD\$2,128.1 millones. En conjunto, los proyectos ejecutados representaron una inversión de RD\$9,285.9 millones, correspondiente a 18% de la inversión pública registrada durante el período.

Tabla 1. Inversión pública ejecutada mediante fideicomisos, enero-junio 2026
(Millones RD\$)

Fideicomiso / Proyecto	Ejecución
Fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana (FITRAM)	7,157.8
<i>Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-01)</i>	
Teleférico de Santo Domingo Oeste - Línea 3 TSD [Tramo Km9 - Herrera - Pintura]	2,305.2
Teleférico de los Alcarrizos - Línea 2 TSD	206.5
<i>Sistema Integrado de Transporte de Santiago (SIT-02)</i>	
Monorriel de Santiago	4,469.3
Teleférico de Santiago - Línea 1	176.8
Fideicomiso para la gestión, mantenimiento y expansión de la red vial principal - RD VIAL	2,128.1
Av. Ecológica y Plan de Mejoramiento Vial	706.6
Autopista Las Américas	546.5
Circunvalación Navarrete, Tramo I	285.3
Circunvalación Navarrete, Tramo II	332.0
Carretera Duarte	70.6
Circunvalación de Azua, Tramo I	41.2
Peaje Circunvalación Azua	38.0
Circunvalación La Otra Banda, La Altagracia	93.2
Corredor Ecológico Pontezuela (Navarrete III)	15.5
Inversión total por fideicomisos	9,285.9

Fuente: Información suministrada por los fideicomisos FITRAM y RD VIAL.

Tomando en cuenta la ejecución de proyectos de inversión pública a través de los mecanismos de financiamiento tradicional por un monto de RD\$51,358.2 millones y la de los fideicomisos FITRAM y RD VIAL, la inversión pública total para el primer semestre 2026 fue de RD\$60,644.1 millones.

6. Proyectos con mayor ejecución entre enero-junio 2026

Tabla 2. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución, enero-junio 2026
(Millones de RD\$)

SNIP	Nombre del proyecto	Institución Ejecutora	Función	Situación presupuestaria	Costo total	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Ejecutado vs vigente
14558	Construcción línea 2C del Metro de Santo Domingo tramos: Alcarrizos- Luperón	OPRET			43,403.6	4,820.00	4,720.00	2,421.39	51.3%
17003	Construcción de paso a desnivel en intersección prolongación Av. 27 de febrero con Av. Isabel Aguiar, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo	MOPC	Transporte	Arrastre	5,323.8	1,358.06	1,903.80	1,752.41	92.0%
17039	Construcción de la extensión de la Av. Jacobo Majluta con Av. República de Colombia y su entorno, Distrito Nacional.				4,645.8	2,746.88	3,246.88	1,574.36	48.5%
12631	Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Pedernales en las provincias Barahona y Pedernales				10,554.3	1,001.60	1,997.78	1,270.76	63.6%
3731	Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, provincia Azua	INDRHI	Riego		39,271.2	1,612.84	1,336.92	915.95	68.5%
15015	Rehabilitación y mantenimiento de carreteras (117 km) y caminos vecinales (884 km) a nivel nacional	MOPC	Transporte		8,400.0	2,500.00	2,500.00	808.01	32.3%
15143	Construcción sistema de saneamiento del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.	INAPA	Protección del aire, agua y suelo		11,400.0	0.00	1,310.00	760.97	58.1%
16785	Reparación de instalaciones deportivas del centro olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional.	MIVED	Actividades deportivas		9,025.1	692.18	793.62	706.82	89.1%
16695	Mejoramiento acueducto múltiple municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte	INAPA	Vivienda y servicios comunitarios	Nuevo	3,711.5	0.00	760.00	681.64	89.7%
13656	Construcción hospital regional en San Francisco de Macorís, provincia Duarte	MIVED	Salud	Arrastre	9,880.4	755.26	890.90	678.34	76.1%
					145,615.7	15,486.8	19,459.9	11,570.7	

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE.

7. Anexos

Anexo 1. Índice de Ejecución de Proyectos

El Índice de Ejecución de Proyectos (IEP) es un indicador compuesto que mide el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública a nivel institucional. Su objetivo principal es evaluar el desempeño de una institución en la gestión de los recursos financieros asignados.

La medición del desempeño institucional mediante un solo cociente financiero —el monto ejecutado sobre el presupuesto— resulta insuficiente, porque una institución puede alcanzar una elevada ejecución concentrando el gasto en unos pocos proyectos de gran envergadura mientras el resto de su cartera permanece paralizado. A la inversa, una institución puede mantener toda su cartera en movimiento y aun así registrar un devengo bajo si sus obras se encuentran en etapas tempranas. Ambas situaciones describen desempeños distintos que un indicador unidimensional no distingue.

Por ello el IEP incorpora dos dimensiones complementarias: la intensidad del gasto, que mide cuánto se ha ejecutado en relación con lo esperado para el periodo, y la cobertura de la cartera, que mide qué proporción de los proyectos avanza efectivamente. La primera responde a la pregunta de cuánto se ejecutó; la segunda, a la de cuán extendida está esa ejecución dentro de la institución. El cálculo del IEP se determina con los siguientes subindicadores:

1. **Tasa de Ejecución Presupuestaria (TEP)**, que mide el monto total ejecutado por cada proyecto en relación con el presupuesto institucional vigente.

$$TEP = \frac{\sum_{i=1}^N Ejec_i}{\sum_{i=1}^N (Presup_i)} \times 100$$

Donde:

- N = número total de proyectos con presupuesto asignado a la institución.
- $Ejec_i$ = monto ejecutado del proyecto i
- $Presup_i$ = presupuesto anual asignado al proyecto i

En caso de que el cálculo se haga para el semestre, el presupuesto asignado anual se ajusta al ritmo esperado. Es decir, dado el tiempo transcurrido, lo que la institución debería haber ejecutado:

$$TEP^* = \frac{\sum_{i=1}^N Ejec_i}{\sum_{i=1}^N (Presup_i \times 0.5)} \times 100$$

El factor 0.5 ajusta el presupuesto anual al valor esperado de ejecución semestral (50%)⁴.

2. **Proporción de Proyectos Ejecutados (PPE)**, mide el grado de ejecución individual de cada uno de los proyectos vigentes bajo la responsabilidad de la institución.

⁴ Para la selección de este factor se verificó la ejecución histórica de las instituciones al primer semestre desde el 2016 hasta el 2024.

$$PPE = \frac{\sum_{i=1}^N I(E_i \geq 50\%)}{N} \times 100$$

Donde:

- N = número total de proyectos con presupuesto asignado a la institución.
- E_i = porcentaje de ejecución del proyecto i
- $I(E_i \geq 50\%) = 1$ si $E_i \geq 50\%$ y 0 en caso contrario

A partir de lo anterior, se puede computar el Índice de Ejecución de Proyectos, tal que:

$$IEP = (TEP \times 0.6) + (PPE \times 0.4)$$

Los umbrales del índice se establecen por criterio absoluto, referidos al 100% de ejecución esperada para el periodo:

- Si $IEI \geq 100\%$: la ejecución es superior a lo esperado para el período.
- Si $80\% \leq IEI < 99\%$: el desempeño es alto.
- Si $50\% \leq IEI < 80\%$: el desempeño es regular.
- Si $IEI < 49\%$: el desempeño es bajo, lo que puede indicar posibles retrasos en la ejecución.

Anexo 2. Inversión Pública según clasificación funcional, enero – junio 2026 (millones RD\$)

Funciones y subfunciones	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Ejecutado vs. Vigente	Ejecución % del total
1.1.00 - Administración general	2,359.65	2,419.94	685.5	28%	1%
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	2,297.42	2,200.14	555.3	25%	1%
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales	4.36	4.36	4.4	100%	0%
1.1.05 - Gestión de la administración general para transversalizar el enfoque de género	1.00	1.00	0.0	0%	0%
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos	56.87	214.45	125.9	59%	0%
1.3.00 - Defensa nacional	3,615.98	3,864.78	1,195.5	31%	2%
1.3.01 - Defensa militar	2,715.98	2,964.78	810.9	27%	2%
1.3.03 - Defensa civil	900.00	900.00	384.6	43%	1%
1.4.00 - Justicia, orden público y seguridad	2,757.34	4,939.13	2,951.8	60%	6%
1.4.01 - Servicios de seguridad interior	152.52	532.77	81.6	15%	0%
1.4.02 - Servicios de protección contra incendios	0.00	1.98	0.0	0%	0%
1.4.03 - Administración y servicios de justicia	2,188.32	1,706.36	910.6	53%	2%
1.4.04 - Prisiones	416.50	2,698.01	1,959.6	73%	4%
2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	8.47	11.65	3.2	27%	0%
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	8.47	11.65	3.2	27%	0%
2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	3,062.88	3,172.83	56.1	2%	0%
2.2.01 - Agropecuaria	1,085.54	1,140.49	41.8	4%	0%
2.2.02 - Caza y pesca	1.00	56.00	14.3	26%	0%
2.2.04 - Conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales.	100.00	100.00	0.0	0%	0%
2.2.99 - Planificación, gestión y supervisión agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	1,876.34	1,876.34	0.0	0%	0%
2.3.00 - Riego	2,876.73	3,103.06	1,470.1	47%	3%
2.3.01 - Riego	2,876.73	3,103.06	1,470.1	47%	3%
2.4.00 - Energía y combustible	3,590.40	4,036.78	35.8	1%	0%
2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas	2,884.43	2,884.43	9.3	0%	0%
2.4.05 - Energía eléctrica de fuentes hidroeléctricas	686.94	1,026.79	15.8	2%	0%
2.4.08 - Energía eléctrica de fuentes nucleares	19.03	45.20	10.6	24%	0%
2.4.06 - Energía eléctrica de fuentes solares	0.00	80.35	0.0	0%	0%
2.5.00 - Minería, manufactura y construcción	131.97	137.14	74.0	54%	0%
2.5.02 - Manufacturas	1.00	1.00	0.0	0%	0%
2.5.01 - Extracción de recursos minerales	130.97	136.14	74.0	54%	0%
2.6.00 - Transporte	46,995.53	47,289.29	23,420.9	50%	46%
2.6.01 - Transporte por carretera	38,858.44	39,322.79	20,233.9	51%	39%
2.6.02 - Transporte por agua	89.93	89.93	4.9	5%	0%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	6,620.00	6,374.00	2,815.6	44%	5%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	1,427.15	1,136.32	366.4	32%	1%
2.6.04 - Transporte aéreo	0.00	366.25	0.0	0%	0%
2.7.00 - Comunicaciones	1,072.87	1,072.87	487.3	45%	1%
2.7.01 - Comunicaciones	1,072.87	1,072.87	487.3	45%	1%
2.9.00 - Otros servicios económicos	1,848.91	2,402.90	633.3	26%	1%
2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y depósito	28.28	28.28	27.3	96%	0%
2.9.03 - Turismo	1,820.64	2,374.62	606.1	26%	1%

Funciones y subfunciones	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Ejecutado	Ejecutado vs. Vigente	Ejecución % del total
3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo	5,577.11	13,196.22	4,095.8	31%	8%
3.1.02 - Administración del agua	811.54	1,402.71	78.9	6%	0%
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	4,765.57	11,793.51	4,016.9	34%	8%
3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	2,776.39	2,776.39	284.1	10%	1%
3.2.02 - Ordenación de desechos	1,407.74	1,407.74	0.8	0%	0%
3.2.04 - Conciencia y conocimiento de la biodiversidad	96.93	96.93	0.0	0%	0%
3.2.10 - Restauración	971.73	971.73	283.2	29%	1%
3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección del medio ambiente	300.00	300.00	0.0	0%	0%
3.3.00 - Cambio Climático	5,438.57	5,298.50	929.7	18%	2%
3.3.05 - Reducción del riesgo de desastres climáticos	5,155.30	4,910.61	881.2	18%	2%
3.3.06 - Respuesta y recuperación de desastres climáticos	283.26	387.89	48.5	12%	0%
4.1.00 - Vivienda y servicios comunitarios	12,070.44	19,460.51	5,735.7	29%	11%
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	4,165.68	4,084.78	1,548.7	38%	3%
4.1.02 - Desarrollo comunitario	894.35	1,143.16	237.5	21%	0%
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	7,010.41	14,232.58	3,949.5	28%	8%
4.2.00 - Salud	11,139.83	9,857.48	2,831.0	29%	6%
4.2.02 - Servicios hospitalarios	5,530.05	3,970.28	1,074.0	27%	2%
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	4,822.08	4,649.00	878.0	19%	2%
4.2.04 - Servicios médicos en salud sexual/reproductiva y de centros de salud materno infantil	17.28	17.28	4.3	25%	0%
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	770.42	1,220.91	874.7	72%	2%
4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	4,078.15	6,494.24	3,061.5	47%	6%
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	3,327.85	5,559.73	2,621.8	47%	5%
4.3.03 - Servicios culturales	110.98	112.35	22.9	20%	0%
4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales	2.34	2.34	0.0	0%	0%
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	139.70	322.55	79.4	25%	0%
4.3.01 - Deportes de alto rendimiento	497.27	497.27	337.3	68%	1%
4.4.00 - Educación	7,073.28	7,834.68	3,381.8	43%	7%
4.4.01 - Educación inicial	3,175.10	2,180.86	851.0	39%	2%
4.4.02 - Educación primaria	2,819.80	3,810.14	1,977.5	52%	4%
4.4.04 - Educación superior	844.33	1,022.83	538.9	53%	1%
4.4.06 - Educación técnica	218.45	222.35	14.4	6%	0%
4.4.07 - Educación vocacional	15.60	15.60	0.0	0%	0%
4.4.99 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	0.00	582.90	0.0	0%	0%
4.5.00 - Protección social	904.54	917.26	25.3	3%	0%
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones	4.30	17.02	11.9	70%	0%
4.5.05 - Familia e hijos	6.03	6.03	0.0	0%	0%
4.5.06 - Desempleo	200.00	200.00	0.0	0%	0%
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	694.21	694.21	13.4	2%	0%
Total general	117,379.04	138,285.65	51,358.2	37%	100%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE

Anexo 3. Inversión Pública a nivel provincial y per cápita, enero – junio 2026 (millones RD\$)

Provincia	Presupuesto inicial	Ejecutado	Ejecución per cápita
Azua	2,346.23	1,093.85	4,884
Baoruco	1,507.12	572.14	5,576
Barahona	4,372.81	1,673.76	8,886
Dajabón	3,135.27	656.57	9,711
Distrito Nacional	12,470.44	7,342.61	6,799
Duarte	3,560.57	2,011.57	6,650
El Seibo	1,400.21	598.22	6,191
Elías Piña	1,866.21	573.92	9,161
Españolat	2,102.20	733.25	3,018
Hato Mayor	1,312.37	1,197.16	13,994
Hermanas Mirabal	833.99	247.66	2,710
Independencia	1,506.18	666.30	10,833
La Altagracia	3,681.73	951.12	2,391
La Romana	1,105.93	243.28	851
La Vega	2,557.93	1,621.49	3,882
María Trinidad Sánchez	873.05	911.71	6,513
Monseñor Nouel	1,002.26	656.88	3,689
Monte Cristi	3,288.39	1,192.99	9,931
Monte Plata	2,583.30	1,164.32	6,027
Nacional	13,678.30	1,757.40	
Pedernales	1,722.60	1,198.60	32,720
Peravia	995.52	441.70	2,171
Puerto Plata	4,117.00	1,469.34	4,360
Samaná	1,401.50	524.43	4,473
San Cristóbal	5,292.35	1,803.65	2,679
San José de Ocoa	1,224.60	723.23	14,223
San Juan	1,171.45	768.94	3,620
San Pedro de Macorís	3,214.80	1,019.80	3,283
Sánchez Ramírez	1,978.10	845.33	5,591
Santiago	6,179.12	3,907.53	3,601
Santiago Rodríguez	582.82	520.25	9,152
Santo Domingo	23,067.42	11,178.96	3,496
Valverde	1,247.28	1,090.26	5,947
Total	117,379.04	51,358.23	

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), MHE